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 ДОРОЖНАЯ КАРТА*
по подготовке и заключению концессионного соглашения
 в отношении объектов МУП «КОЛОC» МО «Город Астрахань»

	№
	Мероприятия
	Отв. исполнитель
	Срок исп.

	* при выполнении дорожной карты за основу взять концепцию проекта Фонда развития города Астрахани по модернизации и развитию банно-прачечного комплекса города Астрахани

	1
	Анализ объектов МУП г. Астрахани «Колос»
с целью формирования первичного предмета концессионного соглашения
	Рабочая группа, 
МУП «Колос»,
Администрация 
города Астрахани
	до 1 августа 2015

	2
	Проведение технического обследования системы электроснабжения 
МУП «Колос».
	МУП   «Колос»,
Рабочая группа,
Привлеченные специалисты
	до 1 августа 2015

	3
	Проведение анализа финансово – экономического состояния. 
	МУП   «Колос»,
Рабочая группа,
Привлеченные специалисты
	до 1 августа 2015

	4
	Корректировка предмета концессионного соглашения.Формирование перечня объектов МУП «Колос»,  подлежащих передаче в концессию 
(анализ правоустанавливающих документов).
	Рабочая группа, 
МУП «Колос»,
Администрация 
города Астрахани
	до 1 августа 2015

	5
	Определение источников финансирования затрат на мероприятия по техническому аудиту и формированию технического задания
	Администрации 
города Астрахань
	до 1 августа 2015

	6
	Регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества системы электроснабжения (если не оформлено соответствующим образом)
	Рабочая группа, 
МУП «Колос»,
Администрация 
города Астрахани
	по факту, 
до концессионного конкурса

	7
	Подготовка  предложений по основным (существенным) условиям КС и согласование с профильным Советом Астраханской области
	Рабочая группа
	до 15сентября 2015



	

8

	Согласование Астраханской городской думой заключение концессионного соглашения в отношении объектов  
МУП «Колос», принятие постановления о согласовании сделки.
	
Администрация 
города Астрахани
	
по факту

	10
	Разработка технического задания для заключения концессионного соглашения
	МУП «Колос»
	Сентябрь - Октябрь 2015

	11
	 Издание постановления администрации города о заключении концессионного соглашения, в том числе поручить:

- разработку конкурсной документации;
- утверждение положения о конкурсной комиссии;
- утверждение состава конкурсной комиссии
	Администрация 
города Астрахань
	Октябрь - Ноябрь 2015

	12
	Утверждение конкурсной документации, утверждение конкурсной комиссии (положение, состав), определение дат и сроков процедур конкурса
	Администрация 
города Астрахань
	Октябрь - Ноябрь 2015

	13
	Проведение конкурса на заключение концессионного соглашения, в том числе:

- Объявление конкурса и публикация в СМИ;
- Подача заявки на участие в конкурсе;
- Подача конкурсных предложений;
- Рассмотрение конкурсных предложений конкурсной комиссией;
- Размещение протокола рассмотрения конкурсных предложений с определением победителя;
- Подписание концессионного соглашения


	Конкурсная комиссия, Администрация 
города Астрахань
	Октябрь-декабрь 2015




